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Abstract 
 
The aim of this thesis was to make a project plan and the cost estimate 
of the building project for a single-family house. The cost estimate was made considering the facts of this particu-
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on suunnitella nelihenkiselle perheelle kustannustehokas ja toi-
miva koti Kuopion Rautaniemeen. Työssäni käydään läpi pientalonhankkeen tarveselvitys, kustan-
nusarvio ja rakennuslupapiirustusten eri työvaiheet.  
 
 Työn tavoitteena on, että hallitsen itse pientaloprojektin eri vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet. 
Tavoitteeni on ymmärtää tarveselvityksen muodostamat lähtökohdat ja muodostaa niistä lähtökoh-
dista kokonaisuus, jonka toteuttaminen on mahdollista. Tavoitteisiini kuuluu myös oppia huomaa-
maan, miten suuri vaikutus alkuvaiheen suunnittelulla on rakennushankeen kokonaiskustannuksiin ja 
miten vaikea kustannuksiin on vaikuttaa sen jälkeen kun tilaohjelma on päätetty. Suunnittelutavoit-
teena on luoda tilaohjelma ja budjetin rajoissa suunnitella perheelle toimiva ja viihtyisä koti. Kustan-
nuslaskennassa on tarkoitus muodostaa sellainen kustannusarvio, jonka avulla voi pankin kanssa 
käydä rahoitusneuvotteluja. 
 
Tilaohjelma toteutetaan perheen kanssa yhdessä miettien, käyttäen apuna ruutupaperia ja Excel-
taulukoita. Tilaohjelmassa määritellään perheen tarpeet huonetilojen osalta, niin määrällisesti kuin 
koon puolesta. Kuvien piirtäminen aloitetaan luonnostelemalla ruutupaperilla ja siirrytään siitä tieto-
koneella tehtävään luonnosteluun. Lopulliset rakennuslupapiirustukset piirretään AutoCad- piirustus-
ohjelmalla. Kustannusarvio tehdään kunhan tilaohjelma ja rakennuslupapiirustukset on valmiit. Apu-
na käytetään mm. internetistä vapaasti löytyviä eri kustannuslaskentaohjelmia. 
 
 
  
         
         6 (22) 
 
 
2 TARVESELVITYS 
 
Tarveselvitysvaiheessa tarkastellaan tulevia asuntoon kohdistuvia vaatimuksia kuten toteutustavan 
valintaa, tilan tarvetta, rakentamisen ajankohtaa, asunnon sijaintia, kartoitetaan saatavilla olevat ra-
kennusalan ammattilaiset sekä selvitetään hankkeen rahoitusta. Perheen kanssa yhdessä kartoite-
taan toiveet ja tarpeet, ottaen huomioon tulevien vuosien muuttuvat tilanteet. (PRKK RY 2007.) 
Tässä tapauksessa huomioon otettuja mahdollisia muutoksia ovat mm. lasten kasvaminen, perhe-
koon muuttuminen sekä koko perheen ikärakenteen muuttuminen ja esteettömyys. 
 
Nykytilanne on hyvä ottaa huomioon ja sitä on myös hyvä pitää perustana tarpeiden selvitykselle. 
Tässä vaiheessa on myös aiheellista arvioida kriittisesti oman työn osuutta koko rakentamishank-
keessa. Tarveselvitysvaiheen lopuksi tehdään päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä, jos pää-
dyttiin siihen lopputulokseen, että hanke on mahdollista suorittaa onnistuneesti. Kustannusarvion 
vaikutusta lopullisen päätöksen tekoon ei tule aliarvioida. (PRKK RY 2007.) 
 
2.1 Perheen nykytilanne 
 
Nykytilanteessa nelihenkinen perhe asuu kerrostalossa kahden makuuhuoneen huoneistossa, jolloin 
lapsille ei ole omia makuuhuoneita eikä työ-/vierashuonetta. Kerrostaloasunnossa on 69 m², joka si-
sältää kaksi pienehköä makuuhuonetta, kapean ja ahtaan eteisen, pesuhuoneen, saunan, wc:n, ah-
taan keittiön, läpikuljettavan olohuoneen sekä kaksi parveketta. Kaikki huoneet ovat vaikeasti sisus-
tettavia ja pinnat ovat vuokra-asunnoille tyypillisesti kuluneet ja aikaa nähneet. Myös perheen lapset 
ovat kasvaneet ja aloittamassa koulutaivalta, joten oman huoneen tärkeys kasvaa lähivuosina. Halu 
muuttaa omaan asuntoon on siis aiheellinen, tarpeellinen ja ajankohtainen. 
 
2.2 Perheen tarpeet 
 
Perheellä on vuokrattuna 1 000 m² tontti omakotitalolle Kuopion Rautaniemessä sijaitsevalla Hauk-
kaniemen alueella. Tontille on tarkoitus rakentaa perheelle koti, joka vastaa mahdollisimman monel-
ta osin perheen tarpeita. Lähtökohtana on selvittää tilat ja toiminnalliset vaatimukset, mitkä perhe 
kodilleen asettaa. 
 
Tarveselvityksen lähtökohdaksi muodostui se että, perhe tarvitsee neljä makuuhuonetta, lapsille 
omansa, aikuisille yksi yhteinen ja yksi makuuhuoneista toimii vieras-/työhuoneena.  
Keittiön tulisi olla riittävän tilava koko perheen ruuanlaittoon ja yhdessäoloon. Lisäksi siinä tulee olla 
riittävästi säilytystilaa ja reilusti työskentelytasoa. Olohuoneen ja keittiön halutaan muodostavan 
avaran tilan, jossa on tilaa olla perheellä sekä tarvittaessa kestitä vieraita. Olohuone olisi hyvä avau-
tua suurilla ikkunoilla takapihalle, jossa on iso, ainakin osittain katettu terassi. Olohuoneen ja keitti-
ön yhteyteen toiveena on leivinuunin ja takan yhdistelmä, jolla saadaan lisälämpöä ja tunnelmaa. 
 
Kodinhoitotilan tulee olla riittävän suuri koko perheen vaatehuollolle ja liinavaatesäilytykseen. Kodin-
hoitohuoneesta tulee olla myös uloskäynti etupuolelle taloa, jotta perheen pienimmät voivat käyttää 
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sitä helposti kuraeteisenä.  Saunan halutaan olevan käytännöllinen ja viihtyisä, kuitenkaan mitään 
liian hienoa ei ole tarkoitus tavoitella. Liian hienolla perhe tarkoittaa lähinnä materiaalivalintoja eli 
saunassa ei tarvitse olla muotolauteet, aito kiviseinä tai kallis puupanelointi. Pesuhuoneeseen on 
tarve kahdelle suihkulle ja toiveena olisi ns. sadevesisuihkut. Vessoja talossa tulee olla kaksi, toinen 
isompi ja toinen pieni, ns. varavessa, pesutilojen läheisyydessä. 
 
Lämmintä varastotilaa tulisi olla myös kausivaatteiden ja muun sellaisen säilytykseen. Erillistä auto-
tallia ei katsota tarpeelliseksi, autokatos yhdelle autolle on riittävä. Talon yhteyteen tulevasta auto-
katoksesta on luonteva olla sisäänkäynti suoraan talon kodinhoitohuoneeseen.  
 
Talossa tulisi olla kerrosneliöitä n. 135–150 m², jotta tarvittavat tilat saadaan sinne mahdutettua il-
man ahtamista. Alustavasti talon lämmitysmuodoksi on kaavailtu poistoilmalämpöpumppua ja suurta 
varaavaa tulisijaa. Tutustaan kuitenkin vielä poistoilmalämpöpumpun tekniikkaan ja kustannuksiin 
eikä suljeta pois kaukolämmön mahdollisuutta.  
 
Toiminnallisista ominaisuuksista tärkein on yhteisten tilojen yhtenäisyys, selkeys ja avoimuus. Tilojen 
tulisi toimia hyvin yhteen, olla sopusoinnussa keskenään ja mukautua arjen muutoksiin. 
Sisustuksellista teemaa kuvaavat sanat: moderni, linjakas, yksinkertainen, ajaton, kestävä, puhdas 
ja koko talon läpi kulkeva yhtäläisyys mm. materiaali- ja värivalinnoissa; unohtamatta niitä arjen luk-
susta lisääviä pieniä yksityiskohtia. 
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3 HANKESUUNNITTELU 
 
Hankesuunnittelussa eritellään tarkemmin perheen tarpeet, luodaan tilaohjelma ja mietitään lisäksi 
talon tontille sijoittamista ja toteutustapaa. Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy hankesuunni-
telma, joka sisältää hankkeen toteuttamistavan, rakennukselle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet ja 
suunnitteluohjeen opastamaan rakennuksen teknistä suunnittelua siten, että rakennussuunnittelu 
onnistuu. Tässä vaiheessa myös määritellään alustavasti hankkeen kokonaiskustannukset ja aikatau-
lu. 
 
Hankkeen suunnittelu on aloitettu jo oikeastaan kauan ennen edes tontin hakemista Kuopion kau-
pungilta. Perheen kanssa yhdessä haaveilimme ja suunnittelimme tulevaa kotiamme useita kertoja 
ja monet asiat ja kohdat olivatkin jo valmiiksi mietittynä kun tähän hankkeeseen ryhdyttiin. Teimme 
monia päätöksiä ja valintoja erilaisten materiaalien suhteen ja loimme yhteisen tavoitteen hankkeel-
le. Uskomme, että hyvin suunniteltu hanke on jo melkein puoliksi tehty. 
 
3.1 Hanketiedot 
 
Perheellä on viihtyisä omakotitalotontti Kuopion Rautaniemessä, osoitteessa Havukkalahdenkatu 28, 
jonne on tarkoitus rakentaa perheelle uusi koti vastaamaan nykyistä asuntoa paremmin käyttäjien 
tarpeita. Tontti on pinta-alaltaan tasan 1 000 m² ja se on suorakaiteen muotoinen tasamaatontti. 
Rakennusoikeutta kuvaava tehokkuusluku e=0,35 tarkoittaa, että tontilla on rakennusoikeutta 350 
m². Kuopion kaupunki määrää Pientalo-ohjeissa, että vuokratonteille on rakennettava vähintään 
50 % rakennusoikeudesta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999. luku 7 § 57) 
 
Tontti on tasamaata, jossa ei ole juurikaan puustoa. Tontti avautuu lounaaseen ja sen takaosa tulee 
jättää luonnontilaan, koska se rajoittuu liito-oravan liikkumisalueeseen. Kuopion kaupunki on laatinut 
alueelle vuonna 2007 asemakaavan sekä suunnittelu- ja rakentamistapaohjeen ja se sallii mm. eri-
laiset ja -väriset ulkoverhoukset. Määrääviä tekijöitä löytyy vain katon värin ja sen kaltevuuden suh-
teen; katon tulee olla punainen ja kattokaltevuuden 1:2,5. (Kuopion kaupunki pientalo-ohje 2012.) 
 
Tontille teetettiin maaperätutkimus koekuopalla 5.6.2012. Pohjatutkimuksesta laaditussa selvitykses-
sä mainitaan seuraavaa: 
 
Tontin maaperän pinta laskee itään tontin matkalla puoli metriä. Koekuoppa kaivettiin 
liitepiirustuksen osoittamaan paikkaan. Pinta +91.20, pintamaa on paksuudeltaan 
300-400mm humusta ja kiviä. +90.90 - +89.60 silttimoreenia, vesipitoisuus arviolta 
15 %. Koekuopanpohja oli tasossa +89.10. Silttimoreeni muuttui koekuopan pohja-
tasoon mentäessä saviseksi moreeniksi. Koekuoppaan pohjatasoon tultaessa kuop-
paan tuli vapaata vettä. 
 
Rakennettavan rakennuspohjan kantavuutena voidaan pitää 100 kPa. edellyttäen, et-
tä perustamistaso ei läpäise silttimoreenia. Silttimoreenin alapinta korossa + 89.60. 
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Rakennuksen 1-kerroksen lattiatasoksi on ehdotettu korkoa +91.50. Pohjalausunto 
esittää anturan ala pinnankoroksi asuintilojen kohdalla +90.30 ja autokatoksen koh-
dalla +90.10. Rakennuksen koko alalle anturatason alapuolelle perustetaan 300 mm 
paksuinen raekooltaan 16 - 32 mm singeli- tai sepelikerros.  
 
Täyttö on tiivistettävä vähintään parannetulla Proctor-asteikolla tiiveyteen D vaadit-
tuun 95 % ja jos mitataan kantavuus levykuormituskokeella niin kantavuusarvon E1 
tulee olla suurempi kuin 50Mn/m2. 
 
Ensimmäisen asuinkerroksen maanvaraisenlattialaatan ylimmäiseksi maakerrokseksi 
on rakennettava salaojakerros sorasta tai vesipestystä sepelistä noudattaen RIL 126 
kuvan 20 ohjealuetta. Kerrospaksuuden on oltava vähintään 300 mm ja kerroksen on 
oltava yhteydessä salaojiin. 
Piha-alueet ajoteiden osalta tulee routaeristää sekä perustaa singeli- tai sepeli kerrok-
sen varaan. 
 
Rakennuspohjan perusmaa on erittäin häiriöherkkää; kaikki kaivu- ja täyttötyö on 
tehtävä perusmaata häiritsemättä. Rakennuspohja on erittäin routivaa. Pinta- ja poh-
javesien poisjohtamiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. 
 
Routivuudelle alttiit rakennuksen osat on suojattava, varsinkin rakenteiden kulmat ja 
kaivojen ympäristöt, sekä itse kaivot kansiston alta. Routasuojaus on mitoitettava 
VTT:n Talonrakennuksen routasuojausohjeiden mukaan. Lattioiden, perustusten ja 
routasuojauksen kuivattamiseksi rakennus on salaojitettava RIL 126 annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Asemakaavamääräykset määrittävät myös rakennuksen vähimmäisetäisyydet tontin rajoista ja anta-
vat ohjeellisen lattiakoron. Rakennuksen etäisyys rajoista tulee olla vähintään kaksi (2) metriä, jol-
loin päädyt tulisi osastoida EI-30 rakenteilla. (Kuopion kaupunki 2012.) Rakennuksen paikka tontilla 
määräytyy pitkälti kaavamääräyksistä, mutta on myös muita seikkoja jotka vaikuttavat rakennuksen 
sijoitteluun tontilla ja sen pohjaratkaisuihin. Takapihalle perhe haluaa jättää tilaa oleskelulle, leikeille 
ja mm. pyykinkuivaustelineelle. Etupiha saa jäädä puolestaan kohtalaisen pieneksi, kuitenkin niin et-
tä siihen jää tilaa kahdelle autolle autokatoksen lisäksi.  
 
Talo sijoittuu tontilla 7 m:n päähän kadunpuoleisesta rajasta, jolloin takapihalle jää maksimaalinen 
tila ja yhtenäinen nurmialue. Talon autokatoksen puoleiselle reunalle suunnitellaan kulkuväylää va-
rastoon ja takapihalle. Kapeaksi jäävään tilaan ei istuteta nurmikkoa, joka olisi hankala leikata, vaan 
siihen tehdään kivistä ilmettä tuova kaistale kivikkokasveineen. Muutoin nurmikko kiertää koko talon 
ympäri etupihalta takapihalle.  
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Takapihalle muotoutuu luonnollisen korkeuseron mukana pieni kivimuuri ja loiva luiska aivan tontin 
takaosaan. Tontin takapihalle jätämme kaksi todella isoa luonnonkiveä, jotka jätämme paikoilleen ja 
aiomme muokata niistä kauniin elementin pihallemme. Kaikki kivet saimme tontin pintamaiden seas-
sa olleista kivistä, joten niitä ei tarvinnut ostaa. 
Talon leveys haluttiin pitää maksimissaan mitä tontille mahtuu, kuitenkin niin, että seiniä ei tarvitse 
palo-osastoida. Tämä tarkoittaa, että tontin ollessa 25 m leveä tulee talon leveydeksi enimmillään 17 
m, jotta tarvittava 4 m:n etäisyys rajasta säilyy. 
Auringonkierto on yksi tärkeistä asioista, jotka tulee huomioida, olohuonetta, terassia ja oleskelupi-
haa suunnitellessa. Perhe haluaa modernin puutalon, ilman ylimääräisiä erikoisuuksia, kuten ikkuna-
ristikoita, koukeroisia smyygejä tms. 
 
Liito-oravapuut eivät näy asemapiirustuksessa, mutta rakentamistapaohje määrää tontin takaosaan 
istuttamaan maksimissaan 20 m:n etäisyydelle toisistaan kaksi puuta liito-oraville. Ohjeessa on mää-
ritelty vaihtoehtoisten puiden koot ja lajikkeet. (Kuopion kaupunki 2012, Suunnittelu- ja rakentamis-
tapaohje, Haukkaniemi.) 
 
Rakennuslupaa talolle haettiin kesäkuussa 2012 ja se hyväksyttiin ensimmäisellä yrittämällä. Tontilla 
aloitettiin pintamaiden raivaustyöt 3.7.2012 ja rakennuslupa sai lainvoiman 12.7.2012, jolloin myös 
ensimmäinen virallinen työmaakokous pidettiin. 
 
 
Merkkien selitykset: 
7 = tontin numero 
pl-7 = liito-orava-alue 
[90.5] = autokatoksen ohjeellinen korkeus-
asema 
I = tasamaan tyyppi, yksikerroksinen 
+91.5 = rakennuksen asuintilojen lattiata-
son ohjeellinen korkeusasema 
 
 
Kuva 1. Korttelisuunnitelma, merkkien selitykset ja vihertöiden symbolien selitykset 
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3.2 Tilaohjelma 
 
Tilaohjelma on rakennussuunnittelua ohjaava hankesuunnittelun osa, jossa voidaan karkeasti vertail-
la eri tilavalintojen vaikutusta kustannuksiin. Tilaohjelmassa valitaan rakennukseen tulevat tilat ja 
määritetään niiden laajuus. Tilaohjemassa voidaan määrittää erilaisia toiminnallisia vaatimuksia eri 
tilojen välillä. Tilaohjelman avulla voisi myös vertailla erilaisten tilojen laatutasojen vaikutusta kus-
tannuksiin. (PRKK RY 2007.) Lopulta tilat suunniteltiin ja niiden koot määräytyi perheen tarpeilla ja 
niissä haluttiin korostaa oleskelutilojen avaruutta. Alustava tilaohjelma oli taulukon 1. mukainen, 
mutta se tarkentui vielä suunnitteluvaiheessa. 
 
Taulukko 1. Alkuperäinen tilaohjelma 
 
Tila Lyhenne m² 
Makuuhuone 1 MH 1 14 m² 
Makuuhuone 2 MH 2 11 m² 
Makuuhuone 3 MH 3 11 m² 
Makuuhuone 4 MH 4 10 m² 
Olohuone OH 25 m² 
Keittiö K 10 m² 
Kodinhoitohuone KHH 10 m² 
Sauna S 5 m²  
Pesuhuone PH 4 m² 
Varasto VAR 15 m² 
WC 1 WC 3 m² 
WC 2 WC 2 m² 
Eteinen ET 8 m² 
   
Yhteensä  128 m² 
 
 
 
Alustavan suunnitelman jälkeen tilojen koot tarkentuivat kun lopulliset piirustukset talosta valmistui-
vat. Suuria muutoksia tilaohjelmaan ei tullut, (taulukko 2.) useiden tilojen kohdalla myös rajauksen 
siirtymisellä eri kohtaan saatiin eri lukuja kuin alkuperäisessä tilaohjelmassa, vaikka tilan koko ei juu-
ri oikeasti muuttunutkaan. Suurin muutos on varastossa ja keittiön ja olohuoneen avarassa tilassa. 
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Taulukko 2. Lopullinen tilaohjelma 
 
Tila Lyhenne m² 
Makuuhuone 1 MH 1 14 m² 
Makuuhuone 2 MH 2 10,5 m² 
Makuuhuone 3 MH 3 10 m² 
Makuuhuone 4 MH 4 10 m² 
Olohuone OH 22 m² 
Keittiö K 14 m² 
Kodinhoitohuone KHH 11 m² 
Sauna S 4,5 m²  
Pesuhuone PH 4 m² 
Varasto VAR 6 m² 
WC 1 WC 1 2,5 m² 
WC 2 WC 2 1,5 m² 
Eteinen ET 8 m² 
Tuulikaappi TK 4 m² 
Tekninen tila Tekn 2 m² 
   
Yhteensä  125 m² 
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4 RAKENNUSSUUNNITTELU 
 
Rakennussuunnittelu jakaantuu kahteen vaiheeseen, luonnos- ja toteutussuunnitteluun. Luonnos-
suunnitteluvaiheen tuloksena valitaan ja määritellään kohteen suunnitteluratkaisu, tekniset järjes-
telmät ja toteutustapa sekä tehdään päätös luonnossuunnitelmien hyväksymisestä. Toteutussuunnit-
teluvaiheessa määritellään hankkeen urakointitapa, laaditaan hankinta-asiakirjat ja -piirustukset, 
valmistellaan hankinnat ja tehdään rakentamispäätös sekä solmitaan urakkasopimukset. (PRKK RY 
2007.) 
 
Rakennussuunnittelu aloitettiin tehdyn hankesuunnitelman pohjalta. Tilaohjelman pohjalta luonnos-
teltiin erilaisia pohjapiirustusvaihtoehtoja ja yhdessä perheen kanssa mietittiin niiden sopivuutta tar-
peisiin ja toiveisiin. Lähtökohtana oli saada mahdollisimman selkeä ja toimiva kodin pohjaratkaisu 
halutun tilaohjelman pohjalta. 
 
Luonnoksia muokattiin mieleisiksi ja sopivan löydyttyä sitä lähdettiin piirtämään puhtaaksi. Ensiksi 
piirsin rakennuslupapiirustukset, joiden pohjalta laaditaan myös rakenne-, mitta- ja LVIS-
piirustukset. Rakennesuunnittelussa apunani oli ystävä, joka on ammatiltaan rakennesuunnittelija ja 
hän varmisti suunnitelmien oikeellisuuden. LVI- suunnitelmat teki asiaan erikoistunut yritys, Kuopion 
putkiapu. Sähkösuunnitelmat toteutti sähköurakoitsija omien toiveidemme mukaisesti, toki hän antoi 
asiaan ammattilaisen näkökulman ja lisäili joitakin sähköpisteitä, joita hän katsoi kokemuksensa pe-
rusteella tarpeelliseksi. Rakennuslupapiirustukset, jotka sisältyvät tähän työhön, pitävät sisällään 
asema-, pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset rakennuksesta.  
 
4.1 Luonnossuunnitteluvaihe 
 
Luonnospiirustuksia tehtiin tilaohjelmaa mukaillen ja suunnittelussa huomioitiin eri tilojen toiminnalli-
set vaatimukset. Tontti on muodoltaan suorakaide ja kadunvarressa sillä on leveyttä 25 metriä, joten 
tämä mahdollistaa talon asettelun tontille hyvin vapaasti, kuitenkin kaavamääräysten mukaisesti. 
Päivänkierron kannalta tontti on hyvä ja talo oli mahdollista sijoittaa siten, että valoa tulee oleskelu-
alueelle riittävästi. 
 
Kaavamääräysten mukaan (Kuopion kaupunki, Suunnittelu- ja rakentamistapaohje, Haukkaniemi 
2012) autosuojan eteen on jäätävä tyhjää tilaa minimissään kuusi (6) metriä ja pidimme sitä talon 
sijoittelun ohjenuorana. Tämä antaa mahdollisimman suuren ja yhtenäisen oleskelualueen talon 
rauhalliselle takapuolelle. Myös sivurajat haluttiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, joten ton-
tin leveys rajasi talolle leveyden. Emme halunneet taloa neljää (4) metriä lähemmäs tontin sivurajo-
ja, jotta seiniä ja ikkunoita ei olisi pakko palo-osastoida. Autokatoksen paikka tuli luonnollisesti tont-
tiliittymän puoleiseen kulmaan. Taloon haluttiin selkeä, yksinkertainen muoto, suorakaide, johon kui-
tenkin tuo lisäilmettä autokatos etupuolella ja takana oleva terassi. 
 
Talon ulkonäön haluttiin olevan suunnittelussa mahdollisimman yksinkertaista, mutta ei kuitenkaan 
liian tasapaksua. Mietimme, että ikkunoiden kohdalle tulee vaakaan tumman harmaa paneeli ja sen 
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ylä- ja alapuolelle vaalean harmaa pystypaneeli. Kuopion kaupunki ei kuitenkaan hyväksynyt pysty- 
vaaka- pysty paneelausta, joten päädyimme, että koko talon paneelit tulevat vakaan. Ikkunoiden 
ylä- ja alapuolelle ikkunankarmien väriin eli tummanharmaa kapea vaakapaneeli ja muuten leveä 
vaaleanharmaa paneeli. Ikkunoista haluttiin mahdollisimman selkeät, yksiaukkoiset, jotka toistavat 
talon modernin yksinkertaista ilmettä.  
Kuva 2. Ensimmäinen luonnospiirustus 
 
Luonnospiirustuksista osa on perheen yhdessä piirtämiä, joita mietittiin yhdessä pöydän ääressä is-
tuen. Myös talotoimittajien pohjavaihtoehtoja tutkittiin ja niistä pyrittiin muokkaamaan itselle mah-
dollisimman mieleistä kotia.  
 
Ensimmäisessä luonnoksessa on jo paljon hyvää ja talon perusmuotoon ollaan tyytyväisiä. Yhtenäi-
nen keittiö- olohuone miellyttää silmää. On käytännöllistä, että makuuhuoneet ovat yhdessä rivissä 
etupihan puolella ja kaikki talon vesipisteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Pidämme siitä, että autoka-
toksesta on yhteys kodinhoitotilaan, jota voi käyttää perheen arkieteisenä. Tässä luonnoksessa on-
gelmaksi muodostui WC:n sijainti eteisessä sekä muutenkin kodin pesutilat ja niiden yhteydet eivät 
miellyttäneet perhettä. 
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Kuva 3. Toinen luonnospiirustus 
 
Talon perusmuoto alkaa tässä vaiheessa olla jo selvillä. Makuuhuoneet ja keittiö- olohuone alkaa olla 
jo kohtalaisen lopullisilla paikoillaan. Muut tilat vielä hakevat lopullista muotoaan. Tässä vaiheessa 
teimme kymmenittäin pieniä muutoksia, joista jokaisesta ei ole välivaihekuvaa. 
 
Kuva 4. Kolmas luonnospiirustus 
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Tätä pohjaa pidimme pitkään jo lopullisena pohjapiirustuksena, kunnes aloitimme jälleen ankaran 
kriittisen tutkimisen. Tässä versiossa erillistä teknistä tilaa ei tullut, koska perhe oli päätymässä 
lämmityksessä poistoilmalämpöpumppuun ja varaavan tulisijan yhdistelmään. Poistoilmalämpöpum-
pun tarvitsemat tilat on tässä suunniteltu järjestettäväksi varastoon.  
 
Talon sijoittamiseen tontille ei ollut kovin paljoni vaihtoehtoja. Koska talon kokonaismitta on yli 18 
metriä ja tontti on vain 25 metriä leveä, olisimme joutuneet päätymään palo-osastointiin pää-
tyseinissä, tämä olisi lisännyt jonkun verran kustannuksia, koska talon raitisilman otto on talon sei-
nässä olisi siihen joutunut laittamaan palomansetti ja talon päätyyn tekemään muutenkin EI-30 ra-
kenteen. Perheen halutessa mahdollisimman suuren ja suojaisen piha-alueen oli ainut vaihtoehto ot-
taa rakennus mahdollisimman lähelle katua. Kaavamääräykset edellyttävät, että tontilla on kolme (3) 
autopaikkaa ja autosuojan edessä on oltava vähintään kuusi (6) metriä tyhjää tilaa. Näin ollen oli 
luontevin vaihtoehto asetella rakennus kuuden metrin päähän katualueesta.   
 
   
 
 
Kuva 5. Ensimmäinen luonnos asemapiirustuksesta 
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4.2 Toteutussuunnittelu 
 
Suunnittelun työläimmät ja eniten aikaa vievät vaiheet oli luonnostelu ja ideointi. Itse piirustusten 
piirtäminen oli nopeaa ja vaivatonta, kun suunnitteluratkaisut olivat valmiiksi mietitty ja ideoitu. 
 
Jo luonnosteluvaiheessa käytin paljon AutoCad -piirustusohjelmaa, toki alkuvaiheessa oli mukana 
ruutupaperikin, mutta myös monet niistä luonnoksista piirsin AutoCad -ohjelmalla. Varsinaisen piir-
tämisen suoritin AutoCad Architecture versiolla, jonne luodaan rakennetyypit eri rakenteista, jotka 
sitten piirtyivät valmiina rakenteina piirustuksiin. 
   
Lopulliseen pohjapiirustukseen talon nurkkia on saatu vähennettyä kahdeksasta kuuteen. Pesutilois-
ta takaterassille tulevasta uloskäynnistä on näin ollen myös luovuttu.  Ainut poikkeama talon suora-
kaiteen muodosta on talon yhteyteen tuleva autokatos. Varaston ovi siirrettiin talon päätyyn, josta 
on myös käynti tekniseen tilaan, joka on varaston yhteydessä. Näin ainoaksi palotekniseksi oveksi 
jää kodinhoitohuoneen ulko-ovi, johon pitää asentaa ovipumppu. 
 
Kuva 6. Lopullinen pohjapiirros 
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5 LUPAPIIRUSTUKSET 
 
Lopullisia lupapiirustuksia oli suhteellisen helppo lähteä työstämään, koska kaikki oli suunniteltu ja 
valmisteltu niin hyvin. Päädyin piirtämään lopulliset lupapiirustukset AutoCad Architecture – piirus-
tusohjelmalla, jolla sain toteutettua monia piirtämisen osia valmiita malleja käyttäen. 
 
Ensimmäisenä piirsin tulevan talomme pohjapiirustuksen (liite 1) kaikkine yksityiskohtineen. Hyvin 
piirretyn pohjan perusteella olikin helppo käydä työstämään asemapiirustusta, leikkauksia ja jul-
kisivukuvia. Varsinaisten lupakuvien piirtämisen aikaan pohjakuvamme eli vielä hieman, joten tein 
siihen vielä pieniä hienosäätömuutoksia.  
 
Asemapiirustuksessa (liite 2) tuli näkyä kaikki kaavassa ilmoitetut kasvit, istutukset ja nimetyt piha-
alueet. Myös pihan takaosassa oleva liito-orava alue tuli merkitä asemapiirustukseen. Myös liito-
oraville tarvittavat istutettavat puut tuli merkitä ja nimetä tarkoin. Niiden istutusväli ei saa ylittää 20 
m:ä, mutta muita rajoituksia alueelle ei ole. Maanpinnan voi esimerkiksi kylvää nurmikolle tai istut-
taa sille matalaa kasvillisuutta, kunhan se ei häiritse liito-oravan kulkua lähimetsässä. (Kuopion kau-
punki 2012, suunnittelu- ja rakentamistapaohje, Haukkaniemi.) 
 
Julkisivukuvia (liite 3) työstimme useampia erilaisia ja päädyimme vaakalaudoitukseen, jossa leikitte-
lemme paneelin leveydellä ja harmaan eri tummuusasteilla. Nurkkalaudat ja ikkunanpielet piirsin hy-
vin yksinkertaisiksi unohtamatta koko talon yhtenäistä modernia linjaa. Kattomateriaaliksi valitsimme 
konesaumatun pellin, joka kaavan mukaan tulee olla punainen. Katon piirsin harjakatoksi, sillä em-
me halunneet pulpettikattoa ja harjakatto toisti mielestämme talon tavoiteltua yksinkertaista linjaa. 
Kustannuksiltaan harjakatto on hieman halvempi toteuttaa kuin pulpettiratkaisu. 
 
Leikkauskuvia piirsin varsinaisiin lupakuviin pientalo-ohjeessa (Kuopion kaupunki 2012) vaadittavat 
koko talon leikkauksen (liite 4), märkätilaleikkauksen (liite 5) ja hormileikkauksen (liite 6). Lisäksi it-
se rakentamista varten piirsin useampia erilaisia kuvia, joita en ole liittänyt tähän opinnäytetyöhön; 
eli kaikki perustuskuvat, leikkauskuvat, kattotuolikuvat ja erilaisia rakennekuvia. Rakennuksen perus-
tuskuvasta ilmenee rakennuksen perustusten korkeusasema, perustusten mitat ja tarvittava rou-
tasuojaus ja raudoitteet betonille. Leikkauspiirustuksista käy ilmi eri liitosdetaljiet mm. sokkelin ja 
puurungon kohdalla. Kattotuolikaavion muukaan tilasin kattotuolit. 
 
Lupakuviin liitimme lisäksi taloon käytettävät värimallit (liite 7). 
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6 KUSTANNUSLASKELMA 
 
Oman kodin hankinta, rakennuttaminen tai rakentaminen on monelle koko elämän suurin investointi. 
Suurin osa hankkeeseen ryhtyvistä joutuu ottamaan investointia varten lainaa. Kustannusarvion 
tarkkuus on tässä vaiheessa merkittävä, koska sen perustella pankista haetaan lainaa ja voidaan ar-
vioida onko hankkeeseen ryhtyminen edes realistista. Mahdollisilla varuste- ja materiaali ratkaisuilla 
voidaan tässä vaiheessa myös vaikuttaa kustannuksiin, niin ylös kuin tarvittaessa alaskinpäin. (PRKK 
RY 2007.) 
 
Pientalon rakennushankkeessa kustannukset voidaan jakaa seuraavasti kolmeen eri osioon: hankin-
takustannukset, rakennuttamiskustannukset ja työmaakustannukset. Hankintakustannukset muodos-
tuvat rakentamisesta ja tontin hankintaan liittyvistä kustannuksista. Rakennuttamiskustannuksiin 
kuuluvat suunnittelu-, rahoitus-, lupa- ja kiinteistön muodostuksesta aiheutuvat kustannukset. Työ-
maakustannuksiin kohdistuu myös piha-alueen rakenteet, rakennuksen ja sen tekniikan kustannuk-
set. Kustannuksiin merkittävästi vaikuttava seikka on talon muoto ja rakenneratkaisut. Yksinkertais-
tamalla talon muotoja, nurkkia vähentämällä saimme kustannuksia pienemmäksi. Puu on myös hal-
vin rakenneratkaisu, niin materiaaleiltaan kuin työmenekeiltään. (PRKK RY 2007.) 
  
Alustavan kustannusarvion laadin tehdyn tilaohjelman perusteella, joka määrittää tilojen laajuuden 
ja laatutason perusteella keskimääräiset kustannukset. Tilaohjelmapohjaisia kustannuslaskentaoh-
jelmia löytyy netissä useita erilaisia, mm. kaikilla rahoituslaitoksilla on omansa. Tähän taloon käytin 
kahden eri pankin ohjelmaa ja verrokkina Talo-Peli -ohjelmaa, johon syötetään tietoja kohteesta jo 
huomattavasti tarkemmin kuin pankkien vastaaviin. (Visual Computing OY 2012.) 
 
Kustannuslaskentavaiheessa omantyön osuutta ei ole vähennetty pois mistään laskentavaiheesta, 
ettei se vääristäisi eri ohjelmien antamaa tulosta. Tilaohjelma -perusteisissa ohjelmissa kustannus-
erot olivat aika huomattavia, Talo-pelin kustannusarvio oli 275 000 € (liite 8), OP-Pohjolan kustan-
nusarvio oli 276 100 € (liite 9) ja Pientalo Rakentamisen kehityskeskuksen, PRKK:n, kustannusarvio 
oli samoilla lähtötiedoilla peräti 324 900 € (liite 10). 
 
Tarkemman kustannusarvion tulevaan taloon laadin rakennuspiirustusten pohjalta. Jotta kustannus-
laskentaan pääsee käsiksi, täytyy suorittaa määrälaskentaa. Määrälaskennassa massoittelin piirus-
tusten mukaiset rakenteet neliöpohjaisiksi ja syötin ne Klara- kustannuslaskentaohjelmaan. Erittelin 
kaikki taloon tulevat materiaalit, niiden määrät ja laadut. KlaraNetin kustannusarvio oli 247 831 €. 
 
Tilaohjelmaa ja talon muotoa järkeistämällä talon muotoa on saatu yksinkertaistettua ja sitä myötä 
ylimääräisiä nurkkia karsittua. Terassi ei ole sisään vedetty vaan talon takapihan puoleinen julkisivu 
on suora ja terassi ulkonee katettuna siitä. Kustannussäästöjä saatiin myös siitä, että taloon valittiin 
saksiristikot jolloin ilmanvaihtokanavat saatiin asennettua lämpimään tilaan jolloin niiden läm-
möneristys jäi pois, lukuun ottamatta ulospuhallusta, raitisilmaa ja liesituulettimen kanavaa. Kysei-
sellä ratkaisulla saatiin olohuone-keittiötilaan vinot sisäkatot.    
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Katemateriaaliksi valittu peltikatto, tässä tapauksessa Ruukki Classic, oli n. 1 000 € kalliimpi ratkaisu, 
kuin tiilikuvioitu pelti. Toki tässä tapauksessa Ruukki Classic tuli lähes 1 000 € halvemmaksi kuin Kla-
raNetin antama 6 051 €. Kaikista edullisin kattoratkaisu olisi todennäköisesti ollut tiilikate, jolla olisi 
kuitenkin ollut raskaampana materiaalina kustannusvaikutusta kattorakenteisiin. Ruukki Classic -
katteelle riittää kevyemmät ruodelaudat, jatka olivat 22x100 mm, kun taas tiilikate olisi vaatinut 
50x75 mm tai 32x100 mm ruodelaudan. Kaavan määräämä katto kaltevuus 1:2,5 ei vaikuttanut ka-
temateriaalin valintaan. Valittua kattomateriaalia puolsi pitkä takuuaika, esteettisyys, takuu 20 vuot-
ta ja tekninen takuu 50 vuotta, asennuksen nopeus ja materiaalin keveys, sillä pisimmätkin pellit 
saatiin katolle kahden miehen työparilla, eikä erillisiä nostureita tarvittu. (Rautaruukki OYj 2012, 
KLARANET 2011.)  
 
Kustannusarvio-ohjelmien tarjoamat hinnat kiintokalusteisiin ja kodinkoneisiin oli selvästi alimitoite-
tut. Käytännössä kiintokalusteisiin ja kodinkoneisiin eri ohjelmistojen arvioimilla summilla saa todelli-
suudessa pelkät kiintokalusteet. Tässä tapauksessa kiintokalusteiden hintaa nostaa niiden varusteta-
so. Makuuhuoneissa, eteisessä ja tuulikaapissa on liukuovet ja paljon vetokoreja, jotka nostavat hin-
taa verrattuna perinteisiin hylly ja ovimalleihin. Keittiössä saareke ja oviin tulevat pinnat nostivat 
hintaa jonkin verran.   
 
Talotekniikan osuuteen eri ohjelmat antaa 41 400- 41 500 €. Saatujen tarjousten perusteella kiin-
teistön talotekniikan kokonaishinnaksi muodostuu noin 35 000 €. Tässä tapauksessa taloteknisissä 
järjestelmissä säästöä kertyy siis n. 6 500 €.  
 
KlaraNet -kustannuslaskentaohjelmassa kallis takka-leivinuuni on arvioitu maksamaan 2 024 €, kun 
taas taloon valitulle Tiilerin Tuulialle hintaa tuli 3 000 €. Kysyimme hinta-arvioita myös kahdelta 
muulta toimittajalta (Uuni ja kaakeli sekä Uunisepät) ja niiden tarjoukset olivat n. 7 500 – 9 000 €. 
Joidenkin hankintojen kilpailutuksella saavutettiin myös merkittäviä säästöjä ja käytettiin suhteita 
hyväksi kilpailutuksessa, kuten LVIS-töihin entisiä hyväksihavaittuja yhteistyökumppaneita omasta 
työelämästä. (KLARANET 2011, Kuopion uuni ja kaakeli 2012, Tiileri 2012, Uunisepät 2012.) 
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7 YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella nelihenkiselle perheelle käytännöllinen, viihtyisä 
ja kustannustehokas omakotitalo Kuopioon. Työhön liittyi myös kustannuslaskentaosio. Työssä se-
lostetaan rakennushankkeen eri vaiheita, kuten tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu 
sekä kustannus- ja määrälaskenta. Nämä osa-alueet olivat merkittävässä osassa Rakennusmestari 
AMK -koulutusohjelmassa ja auttavat hahmottamaan hankkeen kokonaisuutena. Työ tehtiin Savonia 
AMK:n raportointiohjeiden mukaan (Savonian raportointiohjeet 2012). 
 
Tarveselvitysvaiheessa perheen tarpeet helposti ylimitoitetaan mm. tarvittavien huoneiden määrässä 
ja koossa. Huoneista haluttiin tässä vaiheessa tarpeettoman suuria. Hankeselvitys-vaiheessa niiden 
kokoa kuitenkin pienennettiin, jotta kustannukset eivät muodostuisi liian suuriksi. Suunnitteluvai-
heessa tilojen sijoittelu ja muoto vaihteli huomattavasti. Lopputulos onkin eräänlaisten kompromissi-
en summa, vaikka perhe onkin niihin jälkikäteen erittäin tyytyväinen. Huonejärjestely on perheen 
mielestä erittäin toimiva ja huoneet riittävän väljiä, mutta eivät kuitenkaan suhteettoman suuria. 
Keittiö-olohuone ratkaisu on avara ja valoisa takapihan suuntaan avautuvien ikkunoiden lisätessä 
myös avaruudentuntua.  Pintamateriaaleista seiniin tuli maaleja, jokaiseen huoneeseen yksi tehoste-
väriseinä, samoin kylpyhuoneen laatoituksissa, sisäkatojen materiaali on mdf-paneelia, lukuun otta-
matta kosteita tiloja jossa ne ovat tervaleppää, lattiat on valkovahattua tammiparketti ja keittiön ka-
lusteet on mustaa tammiviilua sekä korkeakiiltoista valkoista maalattua MDF-levyä.  
 
Kustannuslaskenta suoritettiin KlaraNet- ohjelmalla ja lopullinen kustannusarvio oli 247 831 €, josta 
työn osuus oli 56 355 €. Vähentämällä työn osuuden kokonaisarviosta, jää jäljelle hankintoihin ja 
materiaaleihin ja ulkopuolisiin työntekijöihin käytetty summa 191 476 €. Materiaali- ja hankinta kus-
tannuksista voidaan kuitenkin säästää merkittäviäkin summia kilpailuttamisella ja hankintojen jär-
keistämisellä. Perheen alkuperäinen budjetti oli 180 000 € ja usko siihen, että siihen päästään, on 
hyvä. Kustannusseurannassa on oltava erityisen tarkkana ja budjetissa pysymistä on seurattava vii-
koittain ja suurempien työvaiheiden jälkeen. Määrälaskenta suoritettiin AutoCad- ohjelman kuvista 
käsin laskemalla. (KLARANET 2011.) 
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Omakotitalon rakentamisen kustannusarvio
Laskelma on suuntaa-antava ja auttaa arvioimaan uudisrakennettavan omakotitalo-hankkeen
kokonaiskustannuksia suunnittelun alkuvaiheessa.
Suunnittelemasi rakennuksen hinta on yhteensä248 100 euroa
Loppusumma on laskettu seuraavien tietojen perusteella:
1. Rakennuspaikkakunta ja kohteen laajuus
Rakennuspaikkakunta
Lämpimät sisätilat
Puolilämpimät aputilat
Katokset, parvekkeet ja kevyet kylmävarastot
Muu Suomi, isot kaupungit
125 m²
8 m²
30 m²
2. Tontti ja talon pääominaisuudet
Kerrosluku ja tontin luonne
Perustukset ja perustusolosuhteet
Asuinrakennuksen pohjamuoto
Kattomuoto
1 kerros, tasamaatontti
Normaalit
Yksinkertainen
Yksinkertainen
3. Runko ja pintamateriaalit
Talon runkorakenne
Julkisivumateriaali
Väliseinät
Pintamateriaalit ja muu yleinen varustelu- ja laatutaso
Puurunko
Puuverhous ja maalaus
Levyseinät ja pesutiloissa kivirakenteiset seinät
Tavanomainen taso
4. LVIS, pihatyöt ja muut kustannukset
Peruslämmönlähde
Lämmönjako
Ilmanvaihto
Poistoilmalämpöpumppu
Lattialämmitys
Koneell. tulo ja poistoilmanv. lämmöntalteenotolla
Muut merkittävät laitteet ja lisäkustannukset
Takka tms. tulisija
Erillinen piippu tai hormistoryhmä
Poreallas
Kerrostasojen väliset sisäportaat
Keskuspölynimuri
Porakaivo (juoma- tai käyttövesi)
Omat saostus- ja imeytyskaivot
Jäteveden pumppauslaite
Automaattinen valaistuksensäätö
A-luokan hälytysjärjestelmä
Älykäs talo -turvatekniikka (keskihintainen)
1 kpl
1 kpl
0 kpl
0 kpl
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Pihatyöt, istutukset ja pihan pintamateriaalit Tavanomainen taso
Muut yksittäiset laskelmaan tulevat lisäkustannukset
Tontin ostohinta
Tontin lohkomiskustannukset
Vanhan rakennuksen purku
Poikkeuksellisen pitkä tonttitie
Muu lisäkustannus
0 euroa
0 euroa
0 euroa
0 euroa
1 000 euroa
5. Oman työn huomioiminen projektinjohtotehtävissä
Projektin johto
Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen valvonta
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Osuuspankki https://www.op.fi/ponnahdus?id=20104&tk=/sivu5Action
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6. Oman työn huomioiminen rakennusteknisissä töissä
Maanrakennustyöt
Pihatyöt
Perustukset ja alapohja
Runkotyöt ja täydentävät rakenteet
Sisätilojen pinnoitetyöt
Ulkoverhous ja ulkopinnat
Kalusteiden ja varusteiden asennus
Työmaan siivous
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Ei lainkaan
Kustannuserittely (sisältää alv 23%)
0 Rakennuttaminen 18 600 euroa
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, LVIS-suunnittelu, projektin johto ja valvonta, katselmukset
rakennuslupa- ym. maksut, LVIS- ym. liittymismaksut tai omat kaivot sekä rakennusaikainen korko
1 Maa- ja pohjarakennus 22 300 euroa
Raivaus ja maankaivu, mahdollinen louhinta tai paalutus, salaojat ja kaivot, täyttö ja tiivistys,
rakennusalueen pintarakenteet, ulkovarusteet, aidat ja telineet jne.
2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 21 100 euroa
Anturat, pilari- tai sokkelipalkit, perusmuurit ja -pilarit, mahdollisesti kellarin ulkoseinä, alapohjat sekä
ulkopuoliset rakenteet
3 Runkorakenteet 54 600 euroa
Ulkoseinät, kantavat väliseinät ja pilarit, laatat ja palkit, portaat, ulkotasot ja katokset, yläpohja ja
vesikattorakenteet, ruoteet ja koolaukset, aluskattteet, sekä otsa-, räystäs- ja aluslaudat
4 Täydentävät rakenteet 27 300 euroa
Ikkunat, ulko- ja sisäovet, ei kantavat väliseinät, räystäskourut ja syöksytorvet, läpiviennit, pellitykset ja
tiivistykset, hormit ja kanavat sekä tulisijat ja piiput
5 Pintarakenteet 33 500 euroa
Vesikate, sisäseinien ja sisäkattojen pinnoitteet, lattioiden pinnoitteet sekä ulkoseinien pintamateriaalit
6 Kalusteet, varusteet ja laitteet 14 900 euroa
Keittiön ja kodinhoitohuoneen kalusteet ja laitteet, muiden tilojen kalusteet, varusteet ja laitteet
7 Konetekniset laitteet ja työt 37 200 euroa
Lämmönkehitys ja -jakelu, lämpö-, vesi ja viemärilaitteet sekä ilmanvaihto- sähkö, valaistus- ja tekniset
erityisjärjestelmät
8-9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 18 600 euroa
Vastaava työnjohtaja (=vastaava mestari), urakkasuoritusten ja materiaalien hankintatehtävät, hallinto,
vartiointi, työmaakoppi, työvälineet, koneet, työnaikaiset LVIS-työt ja energian kulutus, kuljetukset,
turvallisuus ja vakuutukset
Koko rakennuskohde yhteensä
Arvioimasi oman työn osuus yhteensä
Rakennuskustannukset vähennettynä oman työn osuudella
248 100 euroa
0 euroa
248 100 euroa
Tulosta
> Sulje ikkuna
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Uudisrakennettavan omakotitalon kustannuslaskuri
Kohde:
Rakennuskunta
Lämpimät sisätilat
Puolilämpimät aputilat
Katokset, parvekkeet, kevyet varastot
Lämpimien tilojen keskimääräinen
sisäkorkeus
Kerrosluku
Perustukset, sekä perustusolosuhteet
Asuinrakennuksen pohjamuoto
Kattomuoto
Talon runkorakenne
Julkisivumateriaali
Väliseinät
Pintamateriaali ja muu yleinen varustelu- 
ja laatutaso
Peruslämmönlähde
Lämmönjako
Ilmanvaihto
Muu Suomi, isot kaupungit
125 m²
8 m²
30 m²
2,7 m
1 kerros, tasamaatontti
Normaalit
Yksinkertainen
Yksinkertainen
Puurunko / eriste
Puuverhous ja maalaus
Levyseinät ja pesutiloissa kivirakenteiset seinät
Tavanomainen taso
Poistoilmalämpöpumppu
Lattialämmitys
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Muut merkittävät laitteet ja lisäkustannukset
Erillisten tulisijojen määrä, takka yms.
Piippu / hormisto
Poreallas
Keskuspölynimuri
Sisäportaat
Porakaivo, 200 jm
Pihatyöt / istutukset
1
1
0
1
0
0
Minimitaso
Omat saostus- ja imeytyskaivot
Jäteveden pumppauslaitos
Automaattinen valaistuksen säätö
A-luokan hälytysjärjestelmä
Älykäs talo -turvatekniikka (keskihintainen)
0
0
0
0
0
Muut yksittäiset laskelmaan tulevat lisäkustannukset
Tontin ostohinta
Tontin lohkomiskustannukset
Vanhan rakennuksen purku
Poikkeuksellisen pitkä tonttitie
Muut kustannukset
0 €
0 €
0 €
0 €
1000 €
Omien töiden huomioiminen kustannusarviossa
Maanrakennus
Pihatyöt
Perustukset, alapohja
Runkotyöt, täydentävät rakenteet
Sisätilojen pinnoitetyöt
Ulkoverhous, ulkopinnat
Kalusteet, varusteet
Työmaansiivous
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Rakennuttaminen, projektin johto
Projektin johto, tuntiarviosi yhteensä
Rakentamisen valmistelu, tuntiarviosi yhteensä
Rakennuttajan valvonta, tuntiarviosi yhteensä
0 tuntia
0 tuntia
0 tuntia
Kustannusarviotuloste TALO-80 pääryhmiin jaettuna (sisältää alv. 23 %)
0 RAKENNUTTAMINEN
Arkkitehti ja rakennesuunnittelu, LVIS-suunnittelu, projektin johto ja valvonta, katselmukset,
rakennuslupa- ym. maksut, LVIS-ym. liittymismaksut tai omat kaivot, raknnusaikainen korko. 20800 €
1 MAA- JA POHJARAKENNUS
Raivaus ja maankaivu, mahd. louhinta tai paalutus, salojat ja kaivo, täyttö ja tiivistys,
Rakennusalueen pintarakenteet, ulkovarusteet, aidat ja telineet. 24900 €
2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLUOLISET RAKENTEET
Anturat, pilari-/sokkelipalkit, perusmuurit ja pilarit, mahdollisesti kellarin ulkoseinä,
alapohjat, ulkopuoliset rakenteet. 23500 €
3 RUNKORAKENTEET
Ulkoseinät, kantavat väliseinät ja pilarit, laatat ja palkit, portaat, ulkotasot ja katokset,
Yläpohja ja vesikattorakenteet, ruoteet ja koolaukset, aluskatteet, otsa-, räystäs- ja aluslaudat. 60900 €
4 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET
Ikkunat, ulko- ja sisäovet, ei kantavat väliseinät, räystäskourut ja syöksytorvet, läpiviennit,
pellitykset ja tiivistykset, hormit ja kanavat, tulisijat ja piiput. 30500 €
5 PINTARAKENTEET
Vesikate, sisäseinien ja sisäkattojen pinnoitteet, lattioiden pinnoitteet, ulkoseinien
pintamateriaalit. 37400 €
6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET
Keittiön ja kodinhoitohuoneen kalusteet ja laitteet, muiden tilojen kalusteet, varusteet ja 
laitteet. 16600 €
7 KONETEKNISET LAITTEET JA TYÖT
Lämmönkehitys ja -jakelu, lämpö- vesi ja viemärilaitteet, ilmanvaihto, sähkö, valaisuts ja
tekniset erityisjärjestelmät. 41500 €
8-9 TYÖMAANKÄYTTÖ- JA YHTEISKUSTANNUKSET
Vastaava työnjohtaja (=vast.mest.), urakkasuoritusten ja materiaalien hankintatehtävät,
hallinto,vartiointi,työmaakoppi,työvälineet,koneet,työnaik. LVIS-työt ja energ.kulutus,
kuljetukset, turvallisuus, vakuutukset. 20800 €
KOKO RAKENNUSKOHDE YHTEENSÄ (KOHDAT 0-9)
Muut yksittäiset laskelmaan haluamasi lisäkustannukset
Oman työn osuus rakennusteknisistä töistä, aputöistä ja rakennuttamisesta
Mikäli arvioidun oman työn osuuden pystyisi tekemään, niin muu rahoitustarve on
276900 €
1000 €
-0 €
277900 €
Tulostuspäivä: 21.05.2012Raporttityyppi: Kustannuslaskelma selitteineen
Muokkauspäivä: 21.05.2012Hanke: Talo Viskari
Laskelman laajuus: 122,00 m2Laskelma: Uusi laskelma 15.4.2012
Hankepalvelukerroin: 0,00Rakennuslupa:  
Sotukerroin: 1,73Havukkalahdenkatu 28Osoite:
Aluekerroin: 1,00
 Osoite2:
 Vaikeuskerroin: 1,00Postinumero: KUOPIO 23%Alv%Postitmp:
1 609 €/m2Kustannus/laajuus. alv 0%:Maa:  
1 979 €/m2Kustannus/laajuus. alv 23%:
196 306 €Laskelma yht. alv 0%:
241 456 €Laskelma yht. alv 23%:
Selite:
Jrno TALO2000 Kustannuserä Määrä Yksikkö Hankinnat 
ja palvelut
(ALV 0%)
Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
 Yhteensä
(ALV 0%)
Yhteensä: 64 023 € 88 444 € 43 838 € 1435 196 306 €
 
Rakenne
 
1 111 Pohjarakenteet,
matalaperusteinen pientalo
1,00 erä 33038,96 8231,60 3735,46 114,72 45006,02
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää:- rakennuksen maankaivutyöt  - rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset täytöt Kustannuksiin
vaikuttaa- maalajit- kaivinkoneen koko- maa-aineksen kuljetusmatkat ja kaatopaikkamaksut- tarvittava
kuivanapito ja aitaaminen- täyttömaiden laatu ja saatavuus
 
 
1 Paketti
 
 Pohjarakenteet, pientalo (matalaperusteinen) 23000,00 0,00 0,00 0,00 23000,00
 
2 Paketti
 
 Pohjarakenteet, salaoja-asennus ja salaojakaivot 0,00 285,72 184,63 6,60 470,34
 
3 Paketti
 
 Routasuojaus 100 mm, rakennus 0,00 2059,00 266,07 10,00 2325,07
 
4 Paketti
 
 Pintamaan poisto 0,00 0,00 498,24 4,00 498,24
 
5 Paketti
 
 Sepelitäyttö > 300 mm, koneellisesti tiivistetty 34,44 1108,54 43,82 1,72 1186,80
 
6 Paketti
 
 Kaivon asennus, perusvesien kokoojakaivo 0,00 358,20 32,17 1,15 390,37
 
7 Paketti
 
 Kaivon asennus, sadevesikaivo 0,00 0,00 52,30 1,90 52,30
 
8 Paketti
 
 Routasuojaus 100 mm, pihatie 0,00 757,50 95,08 3,57 852,58
 
9 Paketti
 
 Pohjarakenteet, maankaivu, normaali 0,92 0,00 1,03 0,04 1,95
 
10 Paketti
 
 Pohjarakenteet, maa-aineksen kuljetus, m3ktr 3,60 0,00 3,06 0,12 6,66
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Jrno TALO2000 Kustannuserä Määrä Yksikkö Hankinnat 
ja palvelut
(ALV 0%)
Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
 Yhteensä
(ALV 0%)
Yhteensä: 64 023 € 88 444 € 43 838 € 1435 196 306 €
11 Paketti
 
 Nurmikko, multaus ja nurmen kylvö (piha-alue) 0,00 4,59 1,52 0,06 6,11
 
12 Paketti
 
 Aluerakenteet, pientalo 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
 
13 Paketti
 
 Terassikaide, puu 0,00 11,96 55,57 1,73 67,53
 
14 Paketti
 
 Terassilaatta, puu (runko, laudoitus) 0,00 22,55 33,39 1,06 55,94
 
15 Paketti
 
 Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 300 mm 0,00 2,49 1,29 0,05 3,78
 
16 Paketti
 
 Routasuojaus 100 mm, 1 m:n leveydelle, kallistus 1:10 0,00 11,51 1,84 0,07 13,34
 
17 Paketti
 
 Antura 600 x 200 mm, betoni 0,00 1225,16 446,65 14,62 1671,81
 
18 Paketti
 
 Perusmuuri, kevytsoraharkko 290 mm, h = 1000 mm 0,00 2381,90 2017,53 68,00 4399,42
 
19 Paketti
 
 Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 300 mm 0,00 2,49 1,29 0,05 3,78
Rakenne
 
2 412 Liittymät, pientalo 1,00 erä 5713,75 0,00 0,00 0,00 5713,75
Kuvaus
 
 
Pientalorakennuksen kaukolämmön, puhelinverkoston, sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmien liittymismaksut.
 
 
1 Paketti
 
 Liittymismaksu, puhelin, pientalo 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
 
2 Paketti
 
 Liittymismaksu, sähkö, pientalo 2600,00 0,00 0,00 0,00 2600,00
 
3 Paketti
 
 Liittymismaksu, vesi, viemäri ja hulevesi, pientalo 2913,75 0,00 0,00 0,00 2913,75
Rakenne
 
3 342 Nostolaite, vuokra 1 pvä (sis.
kaluston + kuljettajan)
1,00 pv 1550,00 0,00 280,95 8,00 1830,95
Kuvaus
 
 
Työvaiheet - ennen nostolaitteiden käyttöönottoa pidetään pystytystarkastus - nostimen käyttö  Kustannuserä
sisältää:  - vain yhden päivän vuokra nostolaitteelle ja kuljettajan kulut  Kustannuksiin vaikuttavat tekijät: -
työmaan sijainti - käyttöaika - nostolaitteen koko  Kustannuserään ei sisälly: - kustannuksissa ei ole huomioitu
nostolaitteen kuljetusta työmaalle, ks. rahdit
 
 
1 Paketti
 
 Nostolaite, vuokra 1 pvä (sis. kaluston + kuljettajan) 1550,00 0,00 280,95 8,00 1830,95
Rakenne
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Jrno TALO2000 Kustannuserä Määrä Yksikkö Hankinnat 
ja palvelut
(ALV 0%)
Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
 Yhteensä
(ALV 0%)
Yhteensä: 64 023 € 88 444 € 43 838 € 1435 196 306 €
4 342 Materiaalien ja kaluston rahdit /
kuorma
5,00 erä 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Kuvaus
 
 
Materiaalien ja vuokrakaluston rahdit yleensä 30...60 euroa/kuorma.Isommat kuljetukset (kuten henkilönostimet)
noin 60...100... euroa/erä.
 
 
1 Paketti
 
 Materiaalien ja kaluston rahdit / kuorma 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Rakenne
 
5 34 Työmaatekniikka, pientalo
(paikallarakennettu puutalo)
1,00 erä 6470,00 0,00 0,00 0,00 6470,00
Kuvaus
 
 
Pientalon koko noin 120 brm2. Kustannukset vaihtelevat suuresti suunnittelu- ja työmaatekniikkaratkaisujen
mukaan.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- suunnittelu- ja työmaatekniikkaratkaisut- työmaan kesto (mm. sähkö
ja vesi, vuokrauskustannukset)- työmaan koko (mm. telineiden määrä, työmaatilojen tarve)- rakennuksen
korkeus (mm. nostojen määrä)- rakennusaika, talvi (talvitöiden määrä)- suojaustarve
 
 
1 Paketti
 
 Työmaatekniikka, pientalo (paikallarakennettu puutalo) 6470,00 0,00 0,00 0,00 6470,00
Rakenne
 
6 3225 Sähkösuunnittelu, pientalo 1,00 erä 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
Kuvaus
 
 
Sisälää pientalon sähkösuunnittelun erillishankintana. Suunnittelukustannuksiin vaikuttaa:- kohteen laajuus ja
haluttava laatutaso - mitä suunnitteluun sisällytetään
 
 
1 Paketti
 
 Sähkösuunnittelu, pientalo 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
Rakenne
 
7 3224 LVI-suunnittelu, pientalo 1,00 erä 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
Kuvaus
 
 
Sisälää pientalon LVI-suunnittelun erillishankintana. Suunnittelukustannuksiin vaikuttaa:- kohteen laajuus ja
haluttava laatutaso - mitä suunnitteluun sisällytetään
 
 
1 Paketti
 
 LVI-suunnittelu, pientalo 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
Rakenne
 
8 3223 Rakennesuunnittelu, pientalo 1,00 erä 3900,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
Kuvaus
 
 
Sisälää pientalon rakennesuunnittelun erillishankintana. Suunnittelukustannuksiin vaikuttaa:- kohteen laajuus ja
haluttava laatutaso - mitä suunnitteluun sisällytetään
 
 
1 Paketti
 
 Rakennesuunnittelu, pientalo 3900,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
Rakenne
 
9 25 Keskuspölynpoisto, pientalo 1,00 erä 0,00 1300,00 0,00 0,00 1300,00
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- koneen koko ja tyyppi- letkujen ja luukkujen määrä
 
 
1 Paketti
 
 Keskuspölynpoisto, pientalo 0,00 1300,00 0,00 0,00 1300,00
Rakenne
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Jrno TALO2000 Kustannuserä Määrä Yksikkö Hankinnat 
ja palvelut
(ALV 0%)
Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
 Yhteensä
(ALV 0%)
Yhteensä: 64 023 € 88 444 € 43 838 € 1435 196 306 €
10 23 Valaistus, pientalo 148,00 brm2 0,00 3190,88 347,57 12,42 3538,45
Kuvaus
 
 
Sisältää normaalitasoisen pientalon valaistuksen.Kustannuksiin vaikuttavat:- valasituksen laatutaso- valaisimien
määrä
 
 
1 Paketti
 
 Valaistus, pientalo 0,00 21,56 2,35 0,08 23,91
Rakenne
 
11 22 IV-järjestelmä, pientalo, tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
148,00 brm2 0,00 4805,56 1475,97 52,76 6281,53
Kuvaus
 
 
Kustannuserä käsittää pientalon ilmanvaihtojärjestelmän.Koneellinen tulo- ja poistoilma sekä lämmön
talteenotto.Rakennuksen kokonaisala noin 180 brm2.
 
 
1 Paketti
 
 IV-järjestelmä, tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla, pientalo 0,00 32,47 9,97 0,36 42,44
Rakenne
 
12 21 Vesikiertoinen
lattialämmitysjärjestelmä,
pientalo (180 m2)
0,68 erä 2448,00 0,00 0,00 0,00 2448,00
Kuvaus
 
 
Lattialämmityksen neliökustannus on 15... 25 euroa/m2
 
 
1 Paketti
 
 Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, pientalo (180 m2) 3600,00 0,00 0,00 0,00 3600,00
Rakenne
 
13 21 Vesi- ja viemärijärjestelmä,
normaali, pientalo
148,00 brm2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuvaus
 
 
Kustannuserä käsittää pientalon normaalin vesi- ja viemärijärjestelmän.Keittiö, kodinhoitohuone, wc, pesuhuone,
saunaAsunnon laajuus noin 180 brm2
 
 
1 Paketti
 
 Vesi- ja viemärijärjestelmä, normaali, pientalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rakenne
 
14 21 KVV-johdot, pientalo (kiinteistön
vesi- ja viemärijohdot)
148,00 brm2 0,00 1894,99 3094,77 110,63 4989,77
Kuvaus
 
 
Sisältää:- rakennuksen sisäpuoliset vesijohdot- rakennuksen sisäpuoliset viemärit- pohjaviemärit- kvv-johtojen
eristyksen
 
 
1 Paketti
 
 KVV-johdot, pientalo 0,00 12,80 20,91 0,75 33,71
Rakenne
 
15 1342 Hormi, tiilihormi, 1-reikäinen 7,00 jm 0,00 777,95 623,72 21,01 1401,66
Kuvaus
 
 
Tiilihormi muurattuna.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- hormin läpiviennit- hormin rakennustapa ja -materiaali
 
 
1 Paketti
 
 Hormi, tiilihormi, 1-reikäinen (1/1 -kiven hormi) 0,00 111,14 89,10 3,00 200,24
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Rakenne
 
16 134 Leivinuuni, kallis 1,00 kpl 2024,40 0,00 0,00 0,00 2024,40
Kuvaus
 
 
Leivinuunin hinta asennettuna.Leivinuunien hinnat vaihtelevat suuresti.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- tulisijan
käyttötarkoitus- pintakäsittely ja koristeet- koko
 
 
1 Paketti
 
 Leivinuuni, asennettuna, kallis 2024,40 0,00 0,00 0,00 2024,40
Rakenne
 
17 1334 LV-laitteet, pientalo, asunto (2
wc, khh, ph, k), normaali taso
1,00 erä 0,00 2005,40 223,90 8,00 2229,30
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää: keittiön, pesuhuoneiden, wc:iden pesualtaat, hanat, suihkut ja wc-istuimet
asennettuina.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laitteiden määrä- laitteiden laatutaso
 
 
1 Paketti
 
 LV-laitteet, pientalo, wc, normaali taso 0,00 679,60 55,98 2,00 735,58
 
2 Paketti
 
 LV-laitteet, pientalo, wc, normaali taso 0,00 679,60 55,98 2,00 735,58
 
3 Paketti
 
 LV-laitteet, pientalo, khh, normaali taso 0,00 268,00 55,98 2,00 323,98
 
4 Paketti
 
 LV-laitteet, pientalo, keittiö, normaali taso 0,00 378,20 55,98 2,00 434,18
Rakenne
 
18 1334 Laitteet, pientalo, keittiö,
normaali taso
1,00 erä 0,00 2941,39 83,15 3,00 3024,54
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää: liesi, jääkaappi, pakastin, liesi, astianpesukone jne. asennettuina, normaali
kustannustaso.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laitteiden määrä- laitteiden laatutaso
 
 
1 Paketti
 
 Laitteet, pientalo, keittiö, normaali taso 0,00 2941,39 83,15 3,00 3024,54
Rakenne
 
19 1334 Laitteet, pientalo, asunto,
normaali taso
1,00 erä 0,00 3881,39 110,84 4,00 3992,23
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää: liesi, jääkaappi, pakastin, liesi, astianpesukone jne. asennettuina, normaali
kustannustaso.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laitteiden määrä- laitteiden laatutaso
 
 
1 Paketti
 
 Laitteet, pientalo, asunto, normaali taso 0,00 3881,39 110,84 4,00 3992,23
Rakenne
 
20 1333 Varusteet, pientalo,
asunto, edullinen taso
1,00 erä 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää: ikkunalaudat, naulakot, peilit, koukut, telineet, verhokiskot, sälekaihtimet  jne., kaikki
asennettuina.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- varusteiden määrä- varusteiden laatutaso
 
 
1 Paketti
 
 Varusteet, pientalo, asunto, edullinen taso 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
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Rakenne
 
21 1331 Vesi- ja viemärikalusteet,
pientalo
148,00 brm2 0,00 1965,44 455,67 16,29 2421,11
Kuvaus
 
 
Sisältää rakennuksen vesi- ja viemärikalusteet asennettuina.Kustannukset ovat normaalitasoisille vesi- ja
viemärikalusteilleKalusteiden laatutaso vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.
 
 
1 Paketti
 
 Vesi- ja viemärikalusteet, pientalo 0,00 13,28 3,08 0,11 16,36
Rakenne
 
22 1331 Saunan lauteet, L-malli,
tervaleppä
1,00 erä 0,00 261,80 283,63 9,00 545,43
Kuvaus
 
 
Lauteet kahdella seinällä (L-malli) noin 4 jm asennettuna. Laudelaudan menekki vaihteleee noin 40...75
jm/saunan lauteet. Lauteiden runkomateriaalin menekki on n. 15...50 jm/lauteetTyömenekki:- työmenekki
vaihtelee noin 3...12 tth/saunaKustannuksiin vaikuttavat tekijät:- saunan muoto (U, l)- valittu laudemateriaali-
erikoiskuviot ym.- kokonaistyömäärä
 
 
1 Paketti
 
 Saunan lauteet, L-malli 0,00 261,80 283,63 9,00 545,43
Rakenne
 
23 1331 Kalusteet, pientalo, asunto,
normaali taso
1,00 erä 0,00 6880,00 630,54 20,00 7510,54
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää keittiön, kylpyhuoneen, wc-tilojen, makuuhuoneiden, eteistilojen normaalihintaiset
kalusteet asennettuna.Huom: kalusteiden hinnat voivat olla huomattavasti annettuja hintoja
kalliimpia.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- kalusteiden laatutaso- kalusteiden määräKustannuserään ei sisälly:
- laitteita, kuten jääkaappi, astionapesukone, ym.- LVI-laitteita kuten WC, hanat ja altaat
 
 
1 Paketti
 
 Kalusteet, pientalo, asunto, normaali taso 0,00 6880,00 630,54 20,00 7510,54
Rakenne
 
24 1331 Kalusteet, kylpyhuone,
kiintokalusteet ja suihkukulma
1,00 erä 0,00 1204,00 257,72 8,00 1461,72
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää:- keittiön, kylpyhuoneen, wc-tilojen, makuuhuoneiden, eteistilojen kalusteetKustannuksiin
vaikuttavat tekijät:- kalusteiden laatutaso- kalusteiden määrä
 
 
1 Paketti
 
 Kalusteet, rivitalo, pesuhuone/wc, normaali taso 0,00 1204,00 257,72 8,00 1461,72
Rakenne
 
25 1326 Maalaus, seinä, pintakäsittely
kerran saunasuojalla,
paneelipinta
20,00 m2 0,00 20,78 31,50 1,19 52,28
Kuvaus
 
 
Maalauksen ja tapetoinnin laskennallinen käyttöikä on 12 vuotta. Maalauskäsittely-yhdistelmä valitaan aina
tapauskohtaisesti. Erilaisia maalauskäsittely-yhdistelmiä on esitetty Maalaus RYL2001 -julkaisussa.Työmenekki:
- maalauksen suoritemääräkerroin, kun maalausta- 100 m2: kerroin 1,1- 500 m2: kerroin 1,05- 1000 m2: kerroin
1,0- 5000 m2: kerroin 0,98Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- aukkojen ja nurkkien määrä- seinien keskikoko-
tilan korkeus- rajausten määrä- tilassa useita värejä: rajaukset
 
 
1 Paketti
 
 Seinämaalaus, pintakäsittely kerran saunasuojalla, paneelipinta 0,00 1,04 1,58 0,06 2,61
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Rakenne
 
26 1326 Listoitus, ovet, sauna 10,00 jm 0,00 8,62 25,78 0,80 34,40
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- listatyyppi- puulaji- listoituksen määrä
 
 
1 Paketti
 
 Listoitus, ovilista 12 x 42 mm, mänty, naulakiinnitys 0,00 0,86 2,58 0,08 3,44
Rakenne
 
27 1326 Listoitus, ovet 100,00 jm 0,00 103,59 257,83 8,00 361,42
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- listatyyppi- puulaji- listoituksen määrä
 
 
1 Paketti
 
 Listoitus, ovilista 12 x 42 mm, naulakiinnitys 0,00 1,04 2,58 0,08 3,61
Rakenne
 
28 1325 Panelointi, kuusipaneeli 15 mm,
saunan seinärakenne, 50 mm
villa ja koolaus
17,00 m2 0,00 403,14 524,30 16,81 927,44
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- nurkkien ja aukkojen lukumäärä- paneelin tyyppi ja puulaji
 
 
1 Paketti
 
 Vaakakoolaus 50 x 50 mm k600 0,00 1,85 2,54 0,08 4,39
 
2 Paketti
 
 Lämmöneriste 50 mm, mineraalivilla US 0,00 5,62 1,84 0,07 7,45
 
3 Paketti
 
 Seinäpanelointi, saunan seinärakenteet, kuusipaneeli 15 mm 0,00 16,25 26,47 0,84 42,71
Rakenne
 
29 1323 Saunan katto, kuusipaneeli 15
mm, lämmöneriste 50 mm
4,00 m2 0,00 93,06 162,07 5,18 255,13
Kuvaus
 
 
Alakattojen runkomateriaalin menekki riippuu tilan koosta ja alakaton laskukorkeudesta.Kiinnitystarvikkeet
valitaan alustan mukaan, ei mukana kustannuksissa. Alakattojen laskennallinen käyttöikä on 25 vuotta.
Työmenekki:- alakattotyön suoritemääräkerroin, kun alakattotyötä- 50 m2: kerroin 1,1- 250 m2: kerroin 1,05- 500
m2: kerroin 1,0- yli 1000 m2: kerroin 0,95Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- valittu verhousmateriaali- alakaton
laskukorkeus- tilojen pinta-ala ja muoto- valaisin ym. aukkojen määrä- alakaton tasoerojen eli otsien määrä
 
 
1 Paketti
 
 Sisäkatto, saunan alakatto, kuusi 0,00 18,64 38,68 1,23 57,32
 
2 Paketti
 
 Lämmöneriste 50 mm, mineraalivilla, VS 0,00 4,63 1,84 0,07 6,46
Rakenne
 
30 1323 Panelointi, koolaus ja
kuusipaneeli 15 x 95 mm,
kylpyhuoneen katto
5,00 m2 0,00 81,88 94,07 2,99 175,95
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- nurkkien ja aukkojen (valaisimet ja iv-venttiilit) lukumäärä- paneelin tyyppi ja
puulaji
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1 Paketti
 
 Vaakakoolaus 50 x 50 mm k600 0,00 1,85 2,54 0,08 4,39
 
2 Paketti
 
 Kattopaneeli, kuusipaneeli 15 x 95 mm 0,00 14,53 16,28 0,52 30,80
Rakenne
 
31 1323 Panelointi, kuusipaneeli 14 x 95
mm, katto
110,00 m2 0,00 1283,72 2564,69 81,34 3848,41
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- nurkkien ja aukkojen lukumäärä- paneelin tyyppi ja puulaji
 
 
1 Paketti
 
 Kattopaneeli, sisäverhouslauta 14 mm, kattopaneeli 0,00 11,67 23,32 0,74 34,99
Rakenne
 
32 1322 Vedeneristys, lattia, märkätila 10,00 m2 0,00 136,15 114,25 3,45 250,40
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- tilojen keskikoko- aukkojen ja nurkkien lukumäärä
 
 
1 Paketti
 
 Vedeneristemassa, lattia 0,00 13,61 11,42 0,35 25,04
Rakenne
 
33 1322 Parkettityö, lautaparketti 15 mm,
tammi
82,00 m2 0,00 3130,10 439,40 13,94 3569,51
Kuvaus
 
 
Parkettien hinnat vaihtelevat riippuen parketin tyypistä, puulajista ja kuvioinnista. Ilman asennusta
lautaparkettien hinnat vaihtelevat 14 ... 75 euroa/m2. Parketin laskennallinen käyttöikä on 12
vuotta.Työmenekki:- parkettityön suoritemääräkerroin, kun parkettityötä- 30 m2: kerroin 1,1- 100 m2: kerroin 1,0-
750 m2: kerroin 0,97- 2000 m2: kerroin 0,95Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- tilojen keskikoko- nurkkien
lukumäärä- parkettityyppi- puulaji- parkettikuviot ja -friisit, sauvojen lukumäärä- alustan tasoitustarve
 
 
1 Paketti
 
 Parketti, lautaparketti 15 mm, tammi 0,00 38,17 5,36 0,17 43,53
Rakenne
 
34 1322 Listoitus, jalkalista, 12 x 42 mm,
naulakiinnitys
300,00 jm 0,00 310,77 577,89 17,94 888,66
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- listatyyppi ja puulaji- seinien suoruus- nurkkien määrä- tilojen keskikoko
 
 
1 Paketti
 
 Listoitus, jalkalista 12 x 42 mm, naulakiinnitys 0,00 1,04 1,93 0,06 2,96
Rakenne
 
35 1322 Laatoitus, seinälaatta 96 x 96
mm, märkätila
18,00 m2 0,00 603,51 531,87 16,06 1135,38
Kuvaus
 
 
Laattojen hinnat vaihtelevat paljon riippuen laatan tyypistä, pinnasta, kuvioista ym. Laatoituksen laskennallinen
käyttöikä on 25 vuotta. Märkätiloissa laatoituksen alla tulee olla vedeneristys.Työmenekki:- suoritemääräkerroin,
kun lattian ala on- 25 m2: kerroin 1,2- 50 m2: kerroin 1,05- 100 m2: kerroin 1,0- yli 500 m2: kerroin
0,95Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laatoitettavien pintojen keskikoko- valittu laattatyyppi, boordilaatat ym.-
aukkojen ja nurkkien määrä
 
 
1 Paketti
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 Laatoitus, seinälaatta 96 x 96 mm, märkätila 0,00 33,53 29,55 0,89 63,08
Rakenne
 
36 1322 Laatoitus, lattialaatta 97 x 97
mm, märkätila
21,00 m2 0,00 627,48 796,46 24,05 1423,94
Kuvaus
 
 
Laattojen hinnat vaihtelevat paljon riippuen laatan tyypistä, pinnasta, kuvioista ym. Laatoituksen laskennallinen
käyttöikä on 25 vuotta. Märkätiloissa laatoituksen alla tulee olla vedeneristys.Työmenekki:- suoritemääräkerroin,
kun lattian ala on- 25 m2: kerroin 1,2- 50 m2: kerroin 1,05- 100 m2: kerroin 1,0- yli 500 m2: kerroin
0,95Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laatoitettavien pintojen keskikoko- valittu laattatyyppi, boordilaatat ym.-
aukkojen ja nurkkien määrä
 
 
1 Paketti
 
 Laatoitus, lattialaatta 97 x 97 mm, märkätila 0,00 29,88 37,93 1,15 67,81
Rakenne
 
37 1322 Laatoitus, lattialaatta 196 x 196
mm
15,00 m2 0,00 448,22 323,27 9,76 771,48
Kuvaus
 
 
Laattojen hinnat vaihtelevat paljon riippuen laatan tyypistä, pinnasta, kuvioista ym. Laatoituksen laskennallinen
käyttöikä on 25 vuotta. Märkätiloissa laatoituksen alla tulee olla vedeneristys.Työmenekki:- suoritemääräkerroin,
kun lattian ala on- 25 m2: kerroin 1,2- 50 m2: kerroin 1,05- 100 m2: kerroin 1,0- yli 500 m2: kerroin
0,95Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- laatoitettavien pintojen keskikoko- valittu laattatyyppi, boordilaatat ym.-
aukkojen ja nurkkien määrä
 
 
1 Paketti
 
 Laatoitus, lattialaatta 196 x 196 mm, kuiva tila 0,00 29,88 21,55 0,65 51,43
Rakenne
 
38 1315 Sisäovet, pientalon sisäovet (17
kpl)
0,65 erä 0,00 1395,81 348,31 11,05 1744,11
Kuvaus
 
 
Pientlon sisäovet (17 kpl) yhtenä hankintana. Sisäovien laskennallinen käyttöikä on 25 vuotta.Työmenekki:-
työmenekkinä käytetty 1 tth/oviKustannuksiin vaikuttavat tekijät:- ovilevyn ja karmien käsittely- lukot ja heloitus-
ovien lasitus- muut lisätarvikkeet- ovitoimituksen määrä
 
 
1 Paketti
 
 Sisäovet, pientalo (17 kpl) 0,00 2147,40 535,86 17,00 2683,25
Rakenne
 
39 1311 Puurunkoinen kipsilevyseinä 97
mm, eristetty (sis. pinnat)
60,00 m2 0,00 1556,64 1741,59 59,85 3298,23
Kuvaus
 
 
Kipsilevy, puurunko, mineraalivilla, kipsilevy, molemmin puolin tasoitus ja sisämaalaus.Rakenne voi toimia myös
kantavana rakenteena. Kalusteille ja LVIS-varusteille tehdään puiset tai peltiset tukirakenteet, ei mukana
kustannuksissa. Levytyksenä voidaan käyttää myös esim. puukipsilevyä tai lastulevyä.Kustannuksiin vaikuttavat
tekijät:- nurkkien ja oviaukkojen lukumäärä- seinien keskikoko ja korkeus- kokonaistyömääräKustannuserään ei
sisälly:- puiset tai peltiset tukirakenteet kalusteille tai LVIS-varusteille
 
 
1 Paketti
 
 Seinämaalaus, maali 2 kertaa, levypinta 0,00 1,41 2,64 0,10 4,05
 
2 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 1,5 kertaa ja saumaus, kipsilevy 0,00 0,87 1,86 0,07 2,73
 
3 Paketti
 
 Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 0,00 4,41 5,47 0,18 9,88
 
4 Paketti
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 Puurunko 97 mm k600, kevyt väliseinä 0,00 5,21 7,25 0,23 12,46
 
5 Paketti
 
 Lämmöneriste 100 mm, mineraalivilla, VS 0,00 7,33 1,84 0,07 9,17
 
6 Paketti
 
 Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 0,00 4,41 5,47 0,18 9,88
 
7 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 1,5 kertaa ja saumaus, kipsilevy 0,00 0,87 1,86 0,07 2,73
 
8 Paketti
 
 Seinämaalaus, maali 2 kertaa, levypinta 0,00 1,41 2,64 0,10 4,05
Rakenne
 
40 1311 Kalkkihiekkaponttiharkkoseinä,
pesuhuoneen ja saunan välinen
(sis. pinnat)
15,00 m2 0,00 1134,72 1294,99 40,22 2429,71
Kuvaus
 
 
Laatoitus, vedeneriste, tasoite, kalkkihiekkaponttiharkko, polyuretaanieriste, seinäpanelointi, panelinkäsittely
saunasuojalla.Aukkojen ylitykset ei mukana kustannuksissa.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- nurkkien ja
oviaukkojen lukumäärä- seinien keskikoko ja korkeusKustannuserään ei sisälly:- aukkojen ylityksien tuennat
 
 
1 Paketti
 
 Laatoitus, seinälaatta 147 x 147 mm, märkätila 0,00 23,55 21,17 0,64 44,72
 
2 Paketti
 
 Vedeneristemassa, seinä 0,00 10,51 10,28 0,31 20,79
 
3 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 1 kertaa, märkätila 0,00 0,75 1,86 0,07 2,60
 
4 Paketti
 
 Kalkkihiekkaponttiharkko 85 mm (600 mm), ohutsauma, kevyt väliseinä 0,00 16,56 26,66 0,81 43,22
 
5 Paketti
 
 Lämmöneriste 30 mm, polyuretaanilevy 0,00 5,15 1,84 0,07 6,98
 
6 Paketti
 
 Seinäpanelointi, saunan panelointi 0,00 18,10 22,95 0,73 41,05
 
7 Paketti
 
 Seinämaalaus, pintakäsittely kerran saunasuojalla, paneelipinta 0,00 1,04 1,58 0,06 2,61
Rakenne
 
41 1311 Kalkkihiekkaponttiharkkoseinä,
harkko 85 mm (sis. pinnat)
27,00 m2 0,00 598,06 1010,27 32,71 1608,33
Kuvaus
 
 
Tasoitus ja maalaus molemmin puolin, kalkkihiekkaharkkoseinä 85 mm.Aukkojen ylitykset ei mukana
kustannuksissa.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- nurkkien ja oviaukkojen lukumäärä- seinien keskikoko ja
korkeusKustannuserään ei sisälly:- aukkojen ylityksien tuennat
 
 
1 Paketti
 
 Seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila 0,00 1,41 2,64 0,10 4,05
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Jrno TALO2000 Kustannuserä Määrä Yksikkö Hankinnat 
ja palvelut
(ALV 0%)
Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
 Yhteensä
(ALV 0%)
Yhteensä: 64 023 € 88 444 € 43 838 € 1435 196 306 €
2 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 2,5 kertaa 0,00 1,38 2,74 0,10 4,12
 
3 Paketti
 
 Kalkkihiekkaponttiharkko 85 mm (600 mm), ohutsauma, kevyt väliseinä 0,00 16,56 26,66 0,81 43,22
 
4 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 2,5 kertaa 0,00 1,38 2,74 0,10 4,12
 
5 Paketti
 
 Seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila 0,00 1,41 2,64 0,10 4,05
Rakenne
 
42 1264 Yläpohjavarusteet, pientalo 1,00 erä 0,00 1771,15 167,93 6,00 1939,08
Kuvaus
 
 
Kustannukset asennettuina vesikourulle, syöksylle ja hormin pellitykselle.Kustannuserä sisältää mm:- kattosillat,
lapetikkaat ja talotikkaat- lumiesteet- hormin pellitys, muiden erityisosien pellitys
 
 
1 Paketti
 
 Yläpohjavarusteet, pientalo 0,00 1771,15 167,93 6,00 1939,08
Rakenne
 
43 1263 Kate, teräspoimulevykate,
aluskate
177,00 m2 0,00 4429,44 1621,68 54,96 6051,12
Kuvaus
 
 
Katteen hinta on laskettu kateneliölle (€/kate-m2). Katteen hinta on laskettu 150 m2 (15 m x10 m) katteelle,
jossa on kaksi ilmastointiläpivientiä. Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- läpivientien lkm- katon monimuotoisuus-
jiirien ja harjojen määrä- räystäiden rakenne- katon muut varusteet: kattotikkaat, lumiesteet ym.Kustannuserään
ei sisälly:- piipun pellitys- reunalistapellit
 
 
1 Paketti
 
 Vesikate, muotolevykate, kaltevuus 1:3 0,00 19,30 3,19 0,12 22,49
 
2 Paketti
 
 Vesikatteen alusta, ruoteet 38 x 100 k400 mm, vino YP 0,00 2,55 4,37 0,14 6,91
 
3 Paketti
 
 Aluskate, korokerima k900 0,00 3,18 1,61 0,06 4,79
Rakenne
 
44 1262 Avoräystäs, NR-ristikko, lape 34,00 jm 0,00 468,25 541,59 16,81 1009,84
Kuvaus
 
 
Työmenekki:- työmenekkiin vaikuttaa räystäsdetaljin monimuotoisuus (lautojen määrä ym.)
 
 
1 Paketti
 
 Räystäät, avoräystäs, NR-ristikko, lape 0,00 13,77 15,93 0,49 29,70
Rakenne
 
45 1251 Terassilaatta, puu 25,00 m2 0,00 563,75 834,83 26,48 1398,58
Kuvaus
 
 
Työvaiheet:- rungon teko riittävilä kiinnityksillä- täydentävien osien asennusKustannuksiin vaikuttavat tekijät:-
käytettävä runkomateriaali- liittymistavatKustannuserään ei sisälly:- kantavien materiaalien suunnittelu,
valmistus ja kuljetus työmaalle- mahdolliset teline- ja kalustokustannukset
 
 
1 Paketti
 
 Terassilaatta, puu (runko, laudoitus) 0,00 22,55 33,39 1,06 55,94
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ja palvelut
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Materiaalit
(ALV 0%)
        Työ
   (ALV 0%)
Tunnit
   (tth)
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Rakenne
 
46 1243 Ulko-ovi, ulko-ovi 10 x 21, teak 3,00 kpl 0,00 1373,02 132,97 4,22 1505,99
Kuvaus
 
 
Lämmönläpäisykerroinvaatimukset, U-arvo (RT RakMK-20553). Lämpimän tilan ja ulkoilman välillä: oven
umpiosa ≤ 0,7 W/m2/K, valoaukko ≤ 2,1 W/m2/K. Ulko-ovien laskennallinen käyttöikä on 25 vuotta. Oven
materiaalikustannukset sisältävät oven karmin.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- ovilevyn ja karmien käsittely-
lukot ja heloitus- ovien lasitus- muut lisätarvikkeet- ovitoimituksen suuruus
 
 
1 Paketti
 
 Ulko-ovi, ulko-ovi, teak 0,00 457,67 44,32 1,41 502,00
Rakenne
 
47 1243 Ulko-ovi 9 x 21 M, parvekeovi 1,00 kpl 0,00 373,67 44,32 1,41 418,00
Kuvaus
 
 
Lämmönläpäisykerroinvaatimukset, U-arvo (RT RakMK-20553). Lämpimän tilan ja ulkoilman välillä: oven
umpiosa ≤ 0,7 W/m2/K, valoaukko ≤ 2,1 W/m2/K. Ulko-ovien laskennallinen käyttöikä on 25 vuotta. Oven
materiaalikustannukset sisältävät oven karmin.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- ovilevyn ja karmien käsittely-
lukot ja heloitus- ovien lasitus- muut lisätarvikkeet- ovitoimituksen suuruus
 
 
1 Paketti
 
 Ulko-ovi, parvekeovi 0,00 373,67 44,32 1,41 418,00
Rakenne
 
48 1242 Vesipeltien asennus ja maalaus
(ikkuna)
14,00 jm 0,00 184,65 180,15 6,44 364,80
Kuvaus
 
 
Työvaiheet: - ikkunapeltien asennus ja kiinnitys nauloilla, ruuveilla tai niiteillä  - peltien päiden tiivistyskittaukset
tarvittaessa  Työmenekki: - pellitys: 0,46 tth/jm - maalaus: 0,26 tth/jm  Kustannuksiin vaikuttavat tekijät: -
vanhojen vesipeltien purusta aiheutuneet vauriot  Kustannuserään ei sisälly: - ikkunapielien korjaus - vanhojen
peltien kunnostus - myrskypeltien asennus - kalusto- ja telinekustannukset - kaatopaikkamaksut
 
 
1 Paketti
 
 Vesipeltien asennus ja maalaus (ikkuna) 0,00 13,19 12,87 0,46 26,06
Rakenne
 
49 1242 MSE/AL puualumiini-ikkuna,
pientalo (22 ikkunaa)
0,50 erä 0,00 2787,06 346,81 11,00 3133,87
Kuvaus
 
 
Kaikki pientalon ikkunat.Sisäänaukeava, kaksipuitteinen kolmilasinen ikkuna, puualumiinikarmi-ikkuna.U-arvo
1,7..1,9 W/m2/K. Ikkunoiden laskennallinen käyttöikä on 25 vuotta.Työvaiheet:- ikkunoiden kiinnitys puurunkoon
ruuveilla ja kiviseiniin kiinnitystulppia käyttäen. Työmenekki:- työmenekki on laskettu 1 tth/ikkunaKustannuksiin
vaikuttavat tekijät:- ikkuna-aukon koko- lasiaukon jako välipuitteilla- tuuletusikkunat- heloitus, karmien käsittely-
lasilaatu, esim. selektiivilasit- ikkunatoimituksen suuruus
 
 
1 Paketti
 
 MSE/AL puualumiini-ikkuna, pientalo (22 ikkunaa) 0,00 5574,12 693,61 22,00 6267,73
Rakenne
 
50 1241 Puurakenteinen ulkoseinä, 50 +
200 + 50 mm,  lautaverhous,
vaakapaneeli 28 mm (sis.
pinnat)
183,00 m2 0,00 14675,14 10482,79 345,91 25157,93
Kuvaus
 
 
Vaakapaneeliverhous, tuulensuojalevy, kaksinkertainen puurunko, mineraalivilla, kipsilevy, ei
pintakäsittelyjä.Passiivienergiaratkaisu.Puisen rakennuksen runko voidaan tehdä joko paikalla pitkästä
puutavarasta, määrämittaan sahatusta Pre-Cut -puutavarasta tai valmiista puuelementeistä.Kustannukset on
laskettu käyttäen pitkää puutavaraa.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- rakennustapa: pitkä tavara, pre-cut tai
elementti- erikoisdetaljien määrä: liittyminen muihin rakenteisiin- nurkkien sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen määrä-
kuormitukset ja raken. korkeus- talvi
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1 Paketti
 
 Js-maalaus, maali 2 kertaa, öljymaali, sahattu puupinta 0,00 3,89 3,36 0,13 7,25
 
2 Paketti
 
 Ulkoverhouslaudoitus, vaakaponttilaudoitus 28 mm 0,00 15,02 16,35 0,52 31,38
 
3 Paketti
 
 Tuulensuojalevy 50 mm, mineraalivillla, naulausvälike 0,00 17,64 3,26 0,10 20,91
 
4 Paketti
 
 Puurunko 200 + 50 mm k600, ristirunkoinen, US 0,00 13,07 20,67 0,66 33,73
 
5 Paketti
 
 Lämmöneriste 200 mm, mineraalivilla US 0,00 18,25 1,84 0,07 20,09
 
6 Paketti
 
 Lämmöneriste 50 mm, mineraalivilla US 0,00 5,62 1,84 0,07 7,45
 
7 Paketti
 
 Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 0,00 4,41 5,47 0,18 9,88
 
8 Paketti
 
 Seinätasoite, tasoite 1,5 kertaa ja saumaus, kipsilevy 0,00 0,87 1,86 0,07 2,73
 
9 Paketti
 
 Seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila 0,00 1,41 2,64 0,10 4,05
Rakenne
 
51 1234 Liimapuupalkki 90 x 315 mm 15,00 jm 0,00 307,20 93,57 2,97 400,77
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- palkin koko- tilausmääräKustannuserään ei sisälly:- kiinnitysosat- asennus- ja
kuljetuskustannukset
 
 
1 Paketti
 
 Palkki 90 x 315 mm, liimapuu 0,00 20,48 6,24 0,20 26,72
Rakenne
 
52 1236 Puurakenteinen yläpohja,
kattotuolit, mineraalivilla
puhallettuna 550 mm,
teräspoimulevykate (sis. pinnat)
148,00 m2 4078,14 9925,52 6798,31 221,19 20801,97
Kuvaus
 
 
Muotolevykate, attotuolit, puhallettava mineraalivilla, rakennuslevy, koolaus, sisäpinnassa
kattopaneli.Rakennuskustannukset on määritetty vaaka-m2 kohti.Ruoteiden mitoitus aina tapauskohtaisesti
kattolappeen pituuden ja kaltevuuden mukaan.Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- kattotuolien välinen etäisyys ja
jänneväli- paikkakunta: lumikuormat- eristekerroksen paksuus- katon kaltevuusKustannuserään ei sisälly:-
räystäät- jiirit
 
 
1 Paketti
 
 Vesikate, muotolevykate, kaltevuus 1:3 0,00 19,30 3,19 0,12 22,49
 
2 Paketti
 
 Vesikatteen alusta, ruoteet 38 x 100 k400 mm, vino YP 0,00 2,55 4,37 0,14 6,91
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3 Paketti
 
 Aluskate, korokerima k900 0,00 3,18 1,61 0,06 4,79
 
4 Paketti
 
 Kattotuoli, tuulenohjauslevy 25 mm, höyrynsulku, YP 0,00 22,25 3,63 0,12 25,88
 
5 Paketti
 
 Lämmöneriste 550 mm, mineraalivilla puhallettuna, YP suora 27,56 0,00 0,00 0,00 27,56
 
6 Paketti
 
 Rakennuslevy 9 mm, puukuitulevy YP 0,00 2,98 3,26 0,10 6,24
 
7 Paketti
 
 Kattoverhouksen kannatuspuut, rima 45 x 45 mm k400 0,00 4,00 3,22 0,10 7,22
 
8 Paketti
 
 Kattopaneeli, sisäverhouslauta 14 mm, kattopaneeli 0,00 11,67 23,32 0,74 34,99
 
9 Paketti
 
 Kattomaalaus, lakka 2 kertaa, puupinta 0,00 1,14 3,35 0,13 4,48
Rakenne
 
53 1233 Liimapuupilari 140 x 140 x 3000
mm, sis. pilarikengän
6,00 kpl 0,00 308,52 151,08 4,79 459,60
Kuvaus
 
 
Kustannuksiin vaikuttavat tekijät:- pilarin koko- tilausmääräKustannuserään ei sisälly:- kuljetuskustannukset
 
 
1 Paketti
 
 Pilari 140 x 140 x 3000 mm, liimapuu (sis. pilarikengän) 0,00 51,42 25,18 0,80 76,60
Rakenne
 
54 115 Ulkoterassi, runko 150 mm k600,
laudoitus 28 mm
1,00 erä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuvaus
 
 
Kustannuserä sisältää puurakenteisen ulkoterassin runkopuut sekä pintalaudoituksen.Kustannuksiin vaikuttavat
tekijät:- terassin koko- perustusratkaisu - jänneväli
 
21.05.2012 18:23 Sivu 14/14
ReportViewer_Document http://klara.rakennustieto.fi.ezproxy.savonia-amk.fi:2048/Raportit.aspx...
14 / 14 21.5.2012 18:24
